

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2021 III KVARTAL

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III KVARTAL								
VII	JUULI	JUULI						
-	-			-				
VIII	AUGUST	AUGUST						
1	Office 365 ja Sharepoint arendused, konsultatsioon ja koolitused MM digistrateegia rakendamiseks	Raamleping	Avatud	29.08.2021	18 kuud	100 000	Margit Dengo	Tõnis Veltman
IX	SEPTEMBER	SEPTEMBER						
2	Näituse "Mudelimeistrid" (tööpealkiri) loomine	Hankeleping	Lihthange	02.09.2021	15 kuud	38 000	Sander Jürisson	Anna-Liisa Õispuu