

Sihtasutus Eesti Meremuuseum

HANKEPLAAN 2023 II KVARTAL

| Nr         | Hanke nimetus                                                     | Hankelepingu liik | Hankemenetluse liik | Hanke algatamise eeldatav aeg | Hankelepingu täitmise eeldatav aeg | Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes | Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht) | 1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud) |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                 | 3                 | 4                   | 5                             | 6                                  | 7                                                        | 8                                                            | 9                                                                                                                                   |
| II KVARTAL |                                                                   |                   |                     |                               |                                    |                                                          |                                                              |                                                                                                                                     |
| IV         | APRILL                                                            |                   |                     | APRILL                        |                                    |                                                          |                                                              |                                                                                                                                     |
| 1.         | Mootorikütuse ostmine Meremuuseumile                              | Raamleping        | Avatud              | 03.04.2023                    | 24 kuud                            | 140 000                                                  | Margit Dengo                                                 | Ahti Pärgma<br>Tõnu Joonas                                                                                                          |
| 2.         | Sõiduauto kasutusrendile võtmine                                  | Liisinguleping    | Lihthange           | 20.04.2023                    | 60 kuud                            | 40 000                                                   | Margit Dengo                                                 | Tõnu Joonas                                                                                                                         |
| V          | MAI                                                               |                   |                     | MAI                           |                                    |                                                          |                                                              |                                                                                                                                     |
| 3.         | Reisi- ja reisibürooteenused                                      | Raamleping        | Avatud              | 15.05.2023                    | 36 kuud                            | 214 000                                                  | Külli Rande                                                  | Maie Tooming<br>Kairi Saaremäel                                                                                                     |
| 4.         | Foto- ja videoteenused Meremuuseumile (osadeks jaotatud)          | Raamleping        | Avatud              | 25.05.2023                    | 36 kuud                            | 210 000                                                  | Kristina Milbach<br>Sander Jürisson                          | Marge Rahu   Ruth<br>Ristmägi   Eva-<br>Maria Maiste<br>Mihkel Karu                                                                 |
| VI         | JUUNI                                                             |                   |                     | JUUNI                         |                                    |                                                          |                                                              |                                                                                                                                     |
| 5.         | Lennusadama angaari ekspositsiooni loomine                        | Hankeleping       | Avatud              | 02.06.2023                    | 9 kuud                             | 1 200 000                                                | Sander Jürisson                                              | Sander Jürisson<br>Teele Siig<br>Tõnis Veltmann                                                                                     |
| 6.         | Lennusadama angaari ekspositsiooni uuendamisega seotud ehitustööd | Hankeleping       | Avatud              | 15.06.2023                    | 9 kuud                             | 300 000                                                  | Margit Dengo                                                 | Margit Dengo<br>Tõnu Joonas                                                                                                         |